Diario di lavoro

Luogo	Lugano
Data	19 settembre 2018

Lavori svolti

Oggi ho lavorato sul completamento della pianificazione del primo progetto col software GanttProject, installato la scorsa lezione, e ho lavorato 2 ore sul diagramma gantt, partendo dal 5 settembre fino al 9 novembre (data della cosnegna), nel diagramma gantt sono anche state inserite le giornate di introduzione e di teoria della progettazione, nonché la pianificazione dell'implementazione del progetto.

Intanto che lavoro ho avuto il tempo di apportare modifiche al capitolo della documentazione "Analisi e requisiti del progetto", dove con un paio di consigli sono riuscito a perfezionarla.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

In anticipo rispetto alla pianificazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro